

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.06.2009 № 421

О продлении ООО «Монолит» срока выполнения работ по разработке документации по планировке территории в границах: ул.Станиславского- пер.Крепостной -ул.Красных Зорь-пер.Журавлева- ул.Очаковская

В соответствии с постановлением Мэра города Ростова-на-Дону от
08.08.2007 № 800 «Об утверждении регламента подготовки

документации (проектов) по

планировке и межеванию территории»,

постановлением Мэра города от 04.03.2008 № 199 «О разрешении ООО «Монолит» разработки документации по планировке территории (проект планировки и межевания) в границах: ул.Станиславского - пер.Крепостной - ул.Красных Зорь-пер.Журавлева - ул.Очаковская» (в ред. от 15.09.2008 № 943», учитывая

обращение ООО «Монолит» от 13.04.2009 № 820

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Продлить ООО «Монолит» на 6 месяцев (до 04.09.2009) срок выполнения работ

по разработке

документации

по планировке территории

в границах: ул.Станиславского - пер.Крепостной - ул.Красных
Зорь-пер.Журавлева-Очаковская, предусмотренных постановлением Мэра города

от 04.03.2008 № 199 (в ред. от

15.09.2008 № 943).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Департамент архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону

Мэр города

М.А.Чернышев

