

Заседание прошло под председательством заместителя главы Ростова-на-Дону по вопросам ЖКХ Владимира Арцыбашева. Участие в заседании также приняли представители районных администраций,

ра

Управляющих компаний и подрядчиков.

Работы по капитальному ремонту предусмотрены программой до 2018 года и финансируются из разных источников: областного бюджета, областного Фонда содействия реформирования ЖКХ, областного

и муниципального

бюджетов. В этом году ремонт фасадов и замена кровель будут сделаны

на 153 объектах.

По словам Владимира Арцыбашева, на многих объектах работы проводятся в соответствии с графиком и их качество не вызывает нареканий. Однако есть и

отстающие. Заместитель мэра напомнил присутствующим, что ремонт необходимо завершить

в срок, до наступления холодов.

В Ворошиловском районе в этом году капитальный ремонт проводится в одном доме, расположенном по адресу ул. Ларина, 43/5. Здание имеет 3 этажа и рассчитано на 18 квартир. Работы идут в соответствии с графиком. Планируется, что ремонт будет завершен к 1 октября.

В Кировском районе сегодня по ряду адресов: пр. Ворошиловский, 75, ул. Большая Садовая, 124, ул. Баумана, 72, ул. Пушкинская, 197 – подрядные организации уже готовят акты выполненных работ.

34 дома подлежат капитальному ремонту в Ленинском районе. В Октябрьском районе будет отремонтирован 1 дом, расположенный по адресу пр. Ленина, 83. Работы

на этом объекте начались 16 июля. Ко Дню города будет завершён ремонт

западного торца и фасада здания. Полностью сдать дома подрядчик планирует в середине октября.

Ко Дню города основная часть работ должна быть завершена и в доме на пл. Театральной, 2. Здесь меняют фасад, кровлю и систему отопления. Общая стоимость ремонта составляет примерно 57 млн. рублей.

Подобные заседания штаба будут проводить в Администрации города до окончания работ на всех домах, где в этом году должен быть сделан капитальный ремонт. Объекты, на которых сроки выполнения затягиваются, Владимир Арцыбашев обещал посещать лично в рамках объездов.